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1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	«Образование»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Современная школа»
	Срок начала и окончания проекта
	1января 2019 г. – 
31 декабря 2024 г.

	Куратор регионального проекта
	Наумов Сергей Юрьевич, заместитель председателя Правительства Саратовской области

	Руководитель регионального проекта
	Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области

	Администратор регионального проекта
	Нерозя Елена Валериевна, первый заместитель министра образования Саратовской области 

	Связь с государственными программами 
Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»

	Связь с государственными программами 
Саратовской области
	Государственная программа Саратовской области «Развитие образования»





2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров, а также обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областейвсех муниципальных образованиях Саратовской областик 2024 году.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Доля Саратовской области в числе субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, %
	Основной
	0,00
	01.06.2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,1765

	2.
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно научного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0,00
	01.06.2018
	0,065
	0,107
	0,182
	0,237
	0,26
	0,26

	3.
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0,00
	01.06.2018
	24,00
	36,00
	46,00
	52,00
	55,00
	55,00

	4.
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0,00
	01.06.2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,10




3. Задачи и результаты регионального проекта
	
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"

	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:
утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; 
осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; 
сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; 
обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; 
к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

	
	

	
	

	1.1
	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
	31.12.2024
	Утвержден перечень муниципальных образований Саратовской области реализующих мероприятия по освоению предметной области«Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющихвысокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. Внедрена целевая модель освоения предметной области«Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Саратовской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков«Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях

	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 0 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
	
	

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. 
Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.
Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.
К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.Значение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

	
	

	
	

	2.1
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	31.12.2024
	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей.

	
	на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 0 ЕД
на 31.12.2021 - 0 ЕД
на 31.12.2022 - 0 ЕД
на 31.12.2023 - 0 ЕД
на 31.12.2024 - 0 ЕД
	
	

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. 
Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.
К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:
в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;
в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;
в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;
в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;
в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

	
	

	3.1
	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	31.12.2024
	К концу 2019 года не менее чем в 65 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 38 муниципальных районах, создана материально-техническая база  для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 24тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.


	
	на 31.12.2019 - 0.065 ТЫС ЕД
на 31.12.2020 - 0.042 ТЫС ЕД
на 31.12.2021 - 0.075 ТЫС ЕД
на 31.12.2022 - 0.055 ТЫС ЕД
на 31.12.2023 - 0.023 ТЫС ЕД
на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЕД
	
	

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образования в сельской местности и поселках городского типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Кроме того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс4. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе: в 2019 году - не менее 4,9 тыс. мест; в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест;
в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест;
в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест;
в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

	
	

	
	

	4.1
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	31.12.2024
	Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2024 года не менее 100новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

	
	на 31.12.2019 - 0 МЕСТ
на 31.12.2020 - 0 МЕСТ
на 31.12.2021 - 0 МЕСТ
на 31.12.2022 - 0 МЕСТ
на 31.12.2023 - 100 МЕСТ
на 31.12.2024 - 100 МЕСТ
	
	

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Реализованы мероприятия, направленные на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, обращений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, путем предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, что позволит до конца 2023 года ввести новых 16 032 мест.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

	
	

	5.1
	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования 
	31.12.2023
	Реализованы мероприятия, направленные на модернизацию инфраструктуры общего образования в Саратовской области, к 31.12.2021 году введено 1343 мест.

	
	на 31.12.2019 - 518 МЕСТ
на 31.12.2020 - 1343 МЕСТ
на 31.12.2021 - 1343 МЕСТ
на 31.12.2023 - 0 МЕСТ
	
	

	6
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024

	
	

	6.1
	Во всех муниципальных образованиях Саратовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	01.09.2021
	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Саратовской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.

	
	на 01.09.2021 - 1 ЕД
	
	

	7
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.
Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

	
	

	7.1
	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации
	31.12.2022
	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

	
	на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ
	
	

	8
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

	
	

	8.1
	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	31.12.2024
	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Саратовской области.

	
	на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ
	
	

	
	
	
	

	9
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 
2019 г. – 3 % организаций;
2020 г. – 10 % организаций;
2021 г. – 20 % организаций;
2022 г. – 35 % организаций;
2023 г. – 50 % организаций;
2024 г. – 70 % организаций.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

	
	

	9.1
	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 70 %общеобразовательных организаций Саратовской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.

	
	на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ
	
	

	10
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

	10.1
	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	31.12.2024
	К концу2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединенийи участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.

	
	на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ
	
	

	11
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

	
	

	11.1
	Создано не менее 1400 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")
	31.12.2024
	К кону 2020 году создано 1400 новых мест в общеобразовательных организациях.


	
	на 31.12.2019 - 1100 МЕСТ
на 31.12.2020 - 1400 МЕСТ
на 31.12.2024 - 0 МЕСТ
	
	


4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

	1.1
	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Саратовская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

	2.1
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Саратовская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	3.1
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Саратовская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

	4.1
	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся  современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	103,49
	46,9
	84,5
	61,9
	
	
	296,79

	4.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Саратовская область)
	101,42
	46,0
	82,8
	60,7
	0
	0
	290,92

	4.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	103,49
	46,9
	84,5
	61,9
	
	
	296,79

	4.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	103,49
	46,9
	84,5
	61,9
	
	
	296,79

	4.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	103,49
	46,9
	84,5
	61,9
	
	
	296,79

	4.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

	5.1
	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Саратовская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

	6.1
	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования 
	1 007,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 007,24

	6.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Саратовская область)
	987,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	987,10

	6.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	1 007,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 007,24

	6.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	1 007,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 007,24

	6.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	792,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	792,04

	6.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

	7.1
	Создано не менее 1400 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")
	309,65
	133,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	443,42

	7.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Саратовская область)
	275,59
	119,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	394,65

	7.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	309,65
	133,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	443,42

	7.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	309,65
	133,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	443,42

	7.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	229,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	229,62

	7.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	8.1
	Во всех муниципальных образованиях Саратовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Саратовская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	1 420,38
	180,6
	84,5
	61,9
	0,00
	0,00
	1747,45

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Саратовская область)
	1 364,10
	165,06
	82,8
	60,7
	0,00
	0,00
	1672,67

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	1 420,38
	180,6
	84,5
	61,9
	0,00
	0,00
	1747,45

	бюджет субъекта Российской Федерации
	1 420,38
	180,6
	84,5
	61,9
	0,00
	0,00
	1747,45

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	1 125,14
	46,9
	84,5
	61,9
	0,00
	0,00
	1318,44

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Седова И. В.
	Министр образования области
	Наумов 
Сергей Юрьевич
	5

	2
	Администратор регионального проекта
	Нерозя Е. В.
	Первый заместитель министра
	Седова Ирина Владимировна
	5

	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

	3
	Участник регионального проекта
	Нерозя Е. В.
	Первый заместитель министра
	Седова Ирина Владимировна
	5

	4
	Участник регионального проекта
	Седова И. В.
	Министр образования области
	Наумов 
Сергей Юрьевич
	5

	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

	5
	Участник регионального проекта
	Седова И. В.
	Министр образования области
	Наумов 
Сергей Юрьевич
	5

	6
	Участник регионального проекта
	Нерозя Е. В.
	Первый заместитель министра
	Седова Ирина Владимировна
	5

	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

	7
	Участник регионального проекта
	Нерозя Е. В.
	Первый заместитель министра
	Седова Ирина Владимировна
	5

	8
	Участник регионального проекта
	Седова И. В.
	Министр образования области
	Наумов 
Сергей Юрьевич
	5

	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	9
	Участник регионального проекта
	Нерозя Е. В.
	Первый заместитель министра
	Седова Ирина Владимировна
	5

	10
	Участник регионального проекта
	Седова И. В.
	Министр образования области
	Наумов 
Сергей Юрьевич
	5

	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования 

	11
	Участник регионального проекта
	Нерозя Е. В.
	Первый заместитель министра
	Седова Ирина Владимировна
	5

	12
	Участник регионального проекта
	Седова И. В.
	Министр образования области
	Наумов 
Сергей Юрьевич
	5

	Во всех муниципальных образованиях Саратовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	13
	Участник регионального проекта
	Нерозя Е. В.
	Первый заместитель министра
	Седова Ирина Владимировна
	5

	14
	Участник регионального проекта
	Седова И. В.
	Министр образования области
	Наумов 
Сергей Юрьевич
	5

	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

	15
	Участник регионального проекта
	Седова И. В.
	Министр образования области
	Наумов 
Сергей Юрьевич
	5

	16
	Участник регионального проекта
	Нерозя Е. В.
	Первый заместитель министра
	Седова Ирина Владимировна
	5

	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

	17
	Участник регионального проекта
	Нерозя Е. В.
	Первый заместитель министра
	Седова Ирина Владимировна
	5

	18
	Участник регионального проекта
	Седова И. В.
	Министр образования области
	Наумов 
Сергей Юрьевич
	5

	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 

	19
	Участник регионального проекта
	Седова И. В.
	Министр образования области
	Наумов 
Сергей Юрьевич
	5

	20
	Участник регионального проекта
	Нерозя Е. В.
	Первый заместитель министра
	Седова Ирина Владимировна
	5

	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

	21
	Участник регионального проекта
	Нерозя Е. В.
	Первый заместитель министра
	Седова Ирина Владимировна
	5

	22
	Участник регионального проекта
	Седова И. В.
	Министр образования области
	Наумов 
Сергей Юрьевич
	5

	Создано не менее 1400 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

	23
	Участник регионального проекта
	Нерозя Е. В.
	Первый заместитель министра
	Седова Ирина Владимировна
	5

	24
	Участник регионального проекта
	Седова И. В.
	Министр образования области
	Наумов 
Сергей Юрьевич
	5




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Современная школа»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта«Современная школа»

	№п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
(ФИО)
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
1.
	
Не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 38 муниципальных образованиях  Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[footnoteRef:1], в т.ч. детских технопарков «Кванториум» [1: Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 


	
1 января 
2019 г.
	
31 декабря 
2019 г.
	
Седова И.В.
	
информационно-аналитический отчет 
	
куратор регионального проекта

	1.1.
	В 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в 38 муниципальных образованиях  Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[footnoteRef:2], в т.ч. детских технопарков «Кванториум» [2: Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 


	1 октября 
2019 г.
	31 декабря 
2019 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет 
	куратор регионального проекта

	2.
	Не менее чем в 65 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24тыс. детей

	1 января 
2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет 
	куратор регионального проекта

	2.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 октября 
2018 г.
	30 октября
2018 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской областив Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	куратор регионального проекта

	2.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 января 
2019 г.
	28 февраля
2019 г.
	Седова И.В.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РНП

	2.1
	В65 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей для24 тыс. обучающихся

	1 октября 
2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Седова И.В.
	отчет органа исполнительной власти Саратовской области об исполнении условий соглашений
	куратор регионального проекта

	3.
	Созданы 1100 новых мест в общеобразовательных организацияхСаратовской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	1 октября 
2018 г.
	31 декабря 
2019 г.
	
	Информационно-аналитический отчет 
	куратор регионального проекта

	3.1.1.
	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	1 октября 
2018 г.
	30 октября 
2018 г.
	Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской областив Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	куратор регионального проекта

	3.1.2.
	Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

	1 января 
2019 г.
	28 февраля
2019 г.
	Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РНП

	3.1.3
	Создано 1100 мест в общеобразовательных организациях Энгельсского муниципального района
	1 октября 
2018 г.
	1 сентября
2019 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Созданы 1400 новых мест в общеобразовательных организацияхЭнгельсского и Саратовского муниципальных районах
	1 января 
2019 г.
	1 сентября
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	куратор регионального проекта

	4.1.1.
	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	1 октября 
2018 г.
	30 октября 
2018 г.
	Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской областив Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	куратор регионального проекта

	4.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

	1 января 
2019 г.
	28 февраля
2019 г.
	Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РНП

	4.1.3
	Создано 1400 мест в общеобразовательных организациях Энгельсскогои Саратовскогомуниципальных районов
	1 октября 
2018 г.
	1 сентября
2020 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности

	1 января 
2020 г.
	1 июля 
2020 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	куратор регионального проекта

	5.1.
	Внедрение в 100% общеобразовательных организациях разработанна на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности

	
	1 июля
2020 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	куратор регионального проекта

	5.
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области

	1 января 
2020 г.
	1 июня
2020 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет 
	куратор регионального проекта

	5.1.
	100 общеобразовательных учреждений области приняли участие в апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области[footnoteRef:3] [3: В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.] 


	
	1 июня
2020 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	куратор регионального проекта

	6.
	Не менее чем в 160 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 
2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	6.1.
	В 160 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	7.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организацияхСаратовской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 
2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	7.1.
	В 10 % общеобразовательных организациях Саратовской области внедрена методология и критерии оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	8.
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	8.1.
	Управление развитием общеобразовательными организациями осуществляется в соответствии с целевой моделью вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей 
	
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	9.
	Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 
2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	9.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 
2019 г.
	1 августа 
2019 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской областив Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	9.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 
	1 января 
2020 г.
	1 марта 
2020 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	

	9.1.
	В 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет 

	

	10.1
	Не менее чем в 107 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 36 тыс. детей

	1 января 
2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	10.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 
2019 г.
	1 августа 
2019 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской областив Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	10.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января
2020 г.
	28 февраля
2020 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	10.1.
	В 107 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 36 тыс. детей

	
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	11.
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территорииСаратовской области,проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 
2019 г.
	30 апреля 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	11.1.
	В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 апреля 
2021 г.
	30 апреля 
2021 г.
	
	приказ органа исполнительной власти о Саратовской области,осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования

	

	12.
	Во всех муниципальных образованиях Саратовской областидля учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	1 января 
2019 г.
	1 сентября 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	12.1
	Разработаны программы дополнительного образовании и созданы условия для повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе 2 детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	
	1 сентября 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	13.
	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

	1 января 
2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	13.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 
	1 июля 
2020 г.
	1 августа 
2020 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	ЗаявкаСаратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	13.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами 
	1 января
2021 г.
	28 февраля
2021 г.
	
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	

	13.1.
	В 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

	
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет

	

	14.
	Не менее чем в 182 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 46 тыс. детей

	1 января 
2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	14.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 
2020 г.
	1 августа 
2020 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	14.1.2.
	Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1января
2021 г.
	28 февраля
2021 г.
	
	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	15.1.
	В 182 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 46 тыс. детей

	
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	16.
	Не менее чем в 300 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 
2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	16.1.
	В 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	17.
	Создано 518 новых мест в общеобразовательной организацииСамойловского муниципального района

	1 октября 
2018 г.
	31 декабря 
2019 г.
	Седова И.В.
	отчет органа исполнительной власти Саратовской областиоб исполнении условий соглашений

	куратор регионального проекта

	17.1.1.
	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на созданиеновых мест в общеобразовательных организациях 
	1 октября 
2018 г.
	30 октября 
2018 г.
	Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской областив Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	куратор регионального проекта

	17.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях 
	1 января 
2019 г.
	28 февраля
2019 г.
	Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РНП

	17.1.3
	Создано 518  мест в общеобразовательных организациях Самойловскогомуниципального района
	1 октября 
2018 г.
	1 ноября 2019
2019 г.
	
	
	

	18.
	Создано 1343 новых мест в общеобразовательных организацияхСамойловского муниципального района и муниципального образования «Города Саратова»

	1 октября 
2018 г.
	1 сентября
2020 г.
	Седова И.В.
	отчет органа исполнительной власти Саратовской областиоб исполнении условий соглашений

	куратор регионального проекта

	18.1.1.
	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на созданиеновых мест в общеобразовательных организациях 
	1 октября 
2018 г.
	30 октября 
2018 г.
	Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской областив Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	куратор регионального проекта

	18.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях 
	1 января 
2019 г.
	28 февраля
2019 г.
	Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РНП

	18.1.3
	Создано 1343 новых мест в общеобразовательных организацияхСамойловского муниципального района и муниципального образования «Города Саратова»

	1 октября 
2018 г.
	1 сентября
2020 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 
2021 г.
	30 апреля 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	19.1.
	В 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	
	30 апреля 
2022 г.
	
	приказ органа исполнительной власти Саратовской области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования

	

	19.
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ

	1 января 
2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	19.1.
	В 100% общеобразовательных организаций разработаны и утверждены образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
	
	31 декабря 
2022 г.
	

	приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в области образования
	

	20.
	Не менее чем в 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях  Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 
2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	20.1.
	В 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	21.
	Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	21.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 
	1 июля 2021 г.
	1 августа 2021 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	ЗаявкаСаратовской областив Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	21.1.2.
	Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, 
	1 января 2022 г.
	28 февраля
2022 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	

	21.1.
	Материально-техническая база обновлена в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 

	1 сентября
2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	22.
	Не менее чем в 237 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 52 тыс. детей

	1 января 
2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	22.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2021 г.
	1 августа 2021 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	ЗаявкаСаратовской областив Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	22.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2022 г.
	28 февраля
2022 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	22.1.
	Материально-техническая база создана в 237 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 52 тыс. детей

	
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	23.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

	1 июня 
2019 г.
	31 декабря 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	23.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 июня 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	ЗаявкаСаратовской областив Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	23.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 января 2020 г.
	28 февраля
2020 г.
	
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	23.1.
	Создано 100 мест за счет пристройки к действующей школе

	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	24.
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области,проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

	1 января 
2022 г.
	30 апреля 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	24.1.
	Определены 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, для которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

	
	30 апреля 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет

	

	25.
	Не менее чем в 500 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

	1 января 
2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	25.1
	В 500 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в 42 муниципальных образованиях Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

	
	31 декабря
 2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	26.
	Не менее чем в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 
2023 г.
	31 декабря
 2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	26.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 
	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	ЗаявкаСаратовской областив Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	26.1.2.
	Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	1 января 2023 г.
	28 февраля
2023 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	

	26.1.
	Материально-техническая база обновлена в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 

	
	31 декабря 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет

	

	27.
	Не менее чем в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 55 тыс. детей

	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	27.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	руководительоргана исполнительной власти Саратовской области
	ЗаявкаСаратовской областив Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	27.1.2.
	Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2023 г.
	28 февраля
2023 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	27.1.
	Материально-техническая база обновлена в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 55 тыс. детей

	
	31 декабря 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	28.
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 2023 г.
	30 апреля 2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	28.1
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	
	30 апреля 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	29.
	Не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	29.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	1 июля.2023 г.
	1 августа 2023 г.
	Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской областив Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	29.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	1 января 2024 г.
	29 февраля
2024 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	

	29.1.
	Материально-техническая база обновлена в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет

	

	30.
	В каждом муниципальном образовании Саратовской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

	1 января 
2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	30.1.
	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Саратовской областиимеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 октября 
2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	31.
	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской областивовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	31.1.
	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области

	1 сентября
2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	32.
	Не менее 70 % организаций Саратовской области,реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[footnoteRef:4] [4: Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	1 сентября
2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	33.1.
	70 % организаций Саратовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

	1 сентября
2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	ПК

	34.
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Саратовской области,функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[footnoteRef:5] [5: Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	1 января
2022 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитические отчеты 
	

	34.1.
	Определены 70 % общеобразовательных организаций Саратовской области, где функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей с целью принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитические отчеты
	

	35.
	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования[footnoteRef:6] [6: В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России] 

	1 января 
2021 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитические отчеты
	

	35.1.1.
	Установлены сроки отбора совместных заявок субъектов Российской Федерации и частных организаций 
	1 января 
2022 г.
	28 февраля
2022 г.
	
	протокол об итогах проведения отбора
	

	35.1.
	Построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования
	
	31 декабря 
2024 г.
	
	копия акта о вводе в эксплуатацию
	




















